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Aanleiding

• 2008 Nationale aanpak voor Energiefabrieken

• 2010 Eerste aanzet EFGF Omzet.Amersfoort

• 2013 Deskstudie Energie Matters LT        
Slibdroging 

• 2013 Keuze Ede ipv Amersfoort 

• 2014 Aanbesteding 



Aanbesteding

• Aanbesteding gedaan maar te duur

• Met beste inschrijver (Eliquo) verder gekeken 
hoe project haalbaar te maken. 

• Van 3 jaar huur naar koop en positieve BC 
over 5 jr

• Naast Life ook STOWA project

• November 2015 opdracht Eliquo



Uitgangspunten 

• Elodry® NT16 + biogasketel + wasser uitgaande lucht 

• 1000-1200 ton @ 90% ds te drogen in 8000 uur 

• BC op 5 jaar in bedrijf 

• 16.000 bedrijfsuren onderhoud bij Eliquo, optie voor 
verlenging met 3 jaar 

• 1e lijns onderhoud/inspectie/monitoring bij WSVV 

Project



Ontwerpspecificaties 
Slib invoer 
• 23-27% ds

• 700-1000 mg NH4-N/l 

Biogas 
• 56-61 % methaan 

• 175-425 mg/l H2S 

Slibproductie 
• > 1000 ton ds per jaar  

• > 90% ds

Warm water  
• 70-95 °C 

Geuremissie 
• < 5x10^6 GE/u 

Project



Project 

Hoofdonderdelen

• Banddroger Elodry®-NT16 

• Afvoerluchtbehandeling

• Gedroogd slibafvoer 

• Aanvoerschroeven

• Biogasketel

• Biofilters (WSVV)



Project 

Opstelling



Project 

Indeling containers



Project 

PFD



Project

Een veilige installatie
• Verbrandingswaarde van gedroogd slib is vergelijkbaar met bruinkool 

• Ontstekingstemperatuur van gedroogd slib > 400 °C 

• Grote hoeveelheid stofvormig gedroogd slib: ontstekingstemperatuur > 
150 °C (zonder luchtdoorstroming) 

• Droger temperatuur ligt onder ontstekingstemperatuur 

• Watercircuit: < 100 °C 

• Hoge interne volumestroom lucht: geen ophoping deeltjes 

• Gelijkmatige luchtverdeling door type band: geen opwerveling door locale
hoge luchtsnelheden 

• Meting temperatuur in droger: alarmering > 100 °C 

• Deeltjesmeting uitgaande lucht: < 10 mg/m 3 

• Sprinklerinstallatie 



Project

Beheersmaatregelen smeulen/broeien gedroogd slib  

• Open containers 

• Afkoeling in afvoerschroef 

• Afdak boven containers  



Opstart / 
eerste resultaten

• Opgestart in september 2016

– Direct in bedrijf

– DS% gedroogd slib 

– Effect op RWZI

– Effect op omgeving 

– Automatisch opstarten



Opstart / 
eerste resultaten

• Maar ook... 

– Deeltjesmeting 

– Vrijgavesignaal 

– Stofvorming

– Zwavelzuurdosering/meting

– Vervuiling warmtewisselaars

– Afzet gedroogd slib
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Opstart / 
eerste resultaten

• Prestaties 
– Eenvoudig 90-95% DS (invoer 24-26% DS)

– Nu 500-600 ton DS op jaarbasis  

– Elektriciteitsverbruik conform inschrijving 24 kWh 

– Warmteverbruik conform inschrijving 825  Wh/kg-H2O

– Waterverbruik veel hoger dan verwacht



Vooruitblik

• Vervuiling warmtewisselaars

• Capaciteit

• Afzet gedroogd slib  

• Pyrolyse

• Toepassing Omzet.Amersfoort



Wat vinden we 
er nu van?

• Aanleiding 

• Project

• Techniek

• Visie... WSVV



Alles helder…


